
Stan zaawansowania projektu – gdzie jesteśmy

Harmonogram ramowy projektu

Złożenie wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach
Uzyskanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej

Podpisanie 

umowy
Uzyskanie decyzji o 

środowiskowych 

Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania 

Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania:

„Budowa obwodnicy Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60”

2021 2024 2025 2026 2027 2028

Podpisanie umowy z 

wykonawcą robót

Wykonanie robót budowlanychI AKCJA INFORMACYJNA

2020

II AKCJA INFORMACYJNA

środowiskowych 

uwarunkowaniach

2022 2023


